OBCINA LASKO
ZUPAN
Stevilka: 430-12/2017
Datum: 23.4.2019
Predlagatelj:

Franc Zdol$ek, zupan

OBCINSKI SVET

Predlagam, da ob&inski svet na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zakljuéno porocilo o izvedbi obnove javnih poti v LaSkem

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne sluZbe, okolje in prostor, rezijski obrat
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 8. 5. 2019
Odbor za gospodarski razvoj obg&ine dne 8. 5. 2019

Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. &len Statuta obé&ine Lasko (Ur. list RS, &t. 79/2015 - UPB1, 68/2018)

Predlagam, da Obé&inski svet Ladko v zvezi s predloZeno zadevo sprejme naslednje
sklepe:

1. Obéinski svet obéine Lasko sprejme in potrjuje zakljuéno porocilo o izvedbi obnove
javnih poti v Laskem.

2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zakljuénim porocilom prenesla v upravljanje
na JP Komunala Lasko.

Obrazlozitev:

Na podlagi sprejetega proraéuna za leto 2017 je podjetie RC Plan M d.o.o. pripravilo projektno
dokumentacijo za ureditev obnov javnih poti v Laskem z ureditvijo:

- dela Trubarjeve ulice od krizi§¢a s Pivovarnisko ulico do Poste v Laskem,

- dela Mestne ulice do Ceste na Svetino in Zdravstvenega doma,

- Stegenskove ulice

- Ceste na Grad
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Na vseh teh odsekih seje uredilo cestis¢e, dogradila manjkajota meteorna in fekalna kanalizacija,
cevna kanalizacija za bodo¢o optiko, obnovil vodovod, posodobila v oblikovno potrjeno javno
razsvetljavo, izvedle zasaditve in namestila urbana oprema.

Ureditve so bile zajete v NRP-ju Obnova javnih poti v Lagkem OB057-15-0022.

Na izvedenem javnem razpisu je bilo najugodneijse podjetje AGM d.o.0. iz Sedraza. Rok izgradnje
je bil 4 mesece od uvedbe v delo. Pogodbena vrednost je brez DDV znagala 729.984,81 EUR.
Podpisana sta bila dva aneksa za rok do 30.11.2017 zaradi neustreznega vzorca pitne vode in
nasprotovanju obCanov zaradi tezke mehanizacije in §e do 30.4.2018, ker so konec novembra
2017 nastopile nizke temperature in ni bilo mozno kvalitetno opraviti asfaltiranja.

Nadzor je opravijalo podjetje RC Plan M d.o.0. za svojega nadzornika pa je imenovalo g. Milana
Setino. Vr3il se je arheoloski nadzor, ki ga je opravljal Matevz Lavrinc s.p. iz Ljubljane.

JP Komunali Lasko je bila z dopisom predana PID dokumentacija z dopisom §t. 430-12/2017 z
dne 1.8.2018.

Predana je bila banéna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku &t.: 183939/0 z
dne 21.5.2018.

Nadzorni odbor Obcine je izvedel nadzor in svoje ugotovitve in napotke strnil v konénem porog&ilu
004/2018 z dne 30.10.2018.

Luka Picej, vodja Jp—
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