Obéina Lasko
Mestna ulica 2, 3270 Lasko

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Stevilka: 41010-0297/2018-53
Datum: 6. 1. 2020

OBCINSKISVET
Predlagam, da obginski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO: Zakljuéno porogilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igriS€a z
umetno travnato povrsino
Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti
Finanéne obveznosti: Sprejetje porogila ne povzro¢a dodatnih financnih obveznosti
Predstavnik predlagatelja na seji: Mag. Andrej Flis, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. &len Statuta obg&ine Lasko (Ur. list RS, $t. 79/15-UPB in 68/18);

Gradivo so obravnavali:
- Odbor za druzbene dejavnosti in drustva, dne 20. 1. 2021
- Odbor za gospodarski razvoj ob¢ine, dne 21. 1. 2021

Predlagam, da Obcinski svet Lasko z zvezi s predlozeno zadevo sprejeme naslednje

sklep: _
Obéinski svet Lasko potrjuje zakljuéno poroéilo o izvedbi investicije "lzgradnja
nogometnega igri$¢a z umetno travnato povrsino”.

Franc ZdolSek,
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Telefon: +386 (03)733 8700, e-posta: obcina@lasko.si, spletna stran: www.lasko.si



OBRAZLOZITEV:

A. izvedene aktivnosti in doseZeni rezultati v obdobju, na katero se nanasa porocilo

Na podlagi izvedenega javnega narocila, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naroCil dne 20.9.2019,
pod $tevilko JN006574/2019-W01, je bil kot najugodnej$i ponudnik za razpisana gradbena dela
izbrano podjetje FIT SPORT d.0.0., Sv. Trojica 87, 1233 DOB. Uvedba v delo je bila dne 10. 12,
2019. Za nadzor nad izvajanjem gradbenih del je bil zagotovljen strokovni gradbeni nadzor, ki ga
izvaja podjete MAGROS d.o.o., Novi trg 16, 3000 Celie, nadzornik Zvone Markon. Naloge
koordinatorja za varstvo in zascite pri delu je izvajalo podjetie EGAL d.o.o., Askercev trg 1, 3270
Lagko. Sklenjenih je bilo pet aneksov k osnovni pogodbi in sicer:

Aneks &t. 1, dne 5.2.2020, za podalj§anje roka dokon&anja del do dne 30.5.2020;
Aneks $t. 2, dne 13.3.2020, za priglasitev podizvajalca del;

Aneks &t. 3, dne 16.4.2020, za dodatna dela;

Aneks &t. 4, dne 29.5.2020, za podalj$anje roka dokoné&anja del do dne 30.6.2020;
Aneks &t. 5, dne 24.6.2020, za podalj$anje roka dokoné&anja del do dne 31.7.2020;

Tekom gradnje so bila izvedena naslednja dela, in sicer je bil iz celotne povrsine odstranjen humus
v debelini 20 cm. Ker se je ugotovilo, da obstojeca drenaza ne bo zado$¢&ala in ni primerna za umetno
travnato povréino, je bilo potrebno Se dodati novo drenazo po $irini igri§€a, nato se je vgradil
lomljenec debeline 0-32 mm in tamponski droblienec. Na tamponski drobljenec se je namestila
peséena podlaga 0-4 mm, na katero se je po utrditvi polozila umetna trava. Dobavljena sta bila tudi
dva nova gola. Na juzni strani se je namestila nova ograja.

Gradbena dela so se izvajala hkrati z gradnjo LED razsvetljave, saj sta bila projekta gradbeno zelo
prepletena. Dela so bila zakljuéena v mesecu avgustu 2020.

13.8.2020 je bila pridobljena odlocba o registraciji nogometnega igrisca. Velikost igralne povrsine
igri$¢a znasa 96 metrov v dolzino in 56 metrov v $irino. Igrice zato ustreza pravilom nogometne
igre in je primerno za igranje javnih tekem.

B. Stroski investicije in viri financiranja

Celotni strogki investicije so znasali 331 .939,90 € brez DDV. Ker se bo uporaba igriéég z umetno
travnato povrsino in LED razsvetljavo zaracunavala, DDV ne predstavlja stroske investicije. Zato je

bil v celoti povrnjen. . )
Investicija je bila sofinancirana iz sredstev Fundacije za $port in Nogometne zveze Slovenije v

skupni viini 85.000,00 €.
C. primerjava visine stroskov glede na originalni nacrt izvajanja investicije

Ocenjena vrednost investicije je znasala 373.064,00 €. Realizirana vrednost pa 331.939,90 €.
Stroski investicije so za 11% nizji od na(:rtovanih.‘_”
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Priloga: odlocba o registraciji nogometnega igris¢a
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