



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 371-17/2022

Datum: 1. 2. 2023

Predlagatelj:

Marko Šantej, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško obravnava naslednjo

ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU OBNOVA LC 200171, ODSEK KLORIRNA POSTAJA DO OVINKA (P23)

Gradivo pripravil:

Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavniki predlagatelja na seji bo:

Andrej Kaluža, Vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor

Gradivo obravnavali:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 15.2.2023

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 15.2.2023

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi projekta Obnova LC200171, odsek klorirna postaja do ovinka (P23).
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v upravljanje JP Komunale Laško d.o.o..



Župan Občine Laško
Marko Šantej

OBRAZLOŽITEV:

OB057-22-0001 Obnova LC200171, odsek klorirna postaja do ovinka (P23)

V mesecu septembru 2022 so se začela obnovitvena dela dotrajanega in poškodovanega cestnega odseka LC200171 Debro – Rečica, od klorirne postaje do ovinka v dolžini 410 m.

Zemeljska dela so se izvajala v minimalnem obsegu. Na mestih nezadovoljive zbitosti se je nosilni ustroj skomprimiral in po potrebi dosul. Vozišče je izvedeno z dvojno asfaltno prevleko v debelini 6+3 cm. Mulda širine 0,5 m je povozna debeline 6+3 cm in je izvedena skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču je izvedena peščena bankina v širini 0,75 m.

Odvodnjavanje z vozišča je zagotovljeno z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki se razbremeni z jaškom in naprej preko cevnega prepusta v bližnji jarek. Postavljene so bile tudi varnostne jeklene ograje.

Z obnovo cestnega odseka se bo izboljšala prometna varnost na cesti in pogoji bivanja stanovalcev ob cesti.

Skupna vrednost investicije, ki obsega izvedbo in nadzor znaša 191.725,42 EUR z DDV.

Dela je izvajalo Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s.p. pod strokovnim nadzorom podjetja PG -TIM d.o.o. ki je za pooblaščenega nadzornika imenovalo ga. Jožico Krajnik.

Dela so bila izvedena v dogovorjenem roku in vrednosti.

Stroški izvedenih del so nižji za 8.274,58 EUR od planiranih stroškov za izvedbo navedenih v NRP OB057-22-0001.




Andrej Kaluža
vodja oddelka za gospodarske javne službe,
okolje in prostor

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

STP=96 Plan_2023_2 Plan 2023 (2. obravnava)

Aktivna

Projekt: **OB037-22-0001** Obnova LC200171 odsek klor.pos. Do ovinka

Tip skrbnika projekta: **Občina**

Vrsta projekta: **INWVG**

Dolgi naziv projekta:

Nosilni podprogram: 13028002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skrbnik:

Status projekta: **Zaključen**

ATRIBUTI	Začetek financiranja: 24.03.2022	Lokacijska informacija:	Pridobitev uporabnega dovoljenja:
	Konec financiranja: 31.12.2023	Lokacijske informacije programa (IP):	Končni obračun:
PROJEKTA	Dokument identifikacije projekta (DIP):	Porditve investicijskega programa (IP):	Prenosa med osnovna sredstva:
	Predinvesticijska zasnova (PIZ):	Gradbeno dovoljenje (GD):	Predaja v uporabo:
	Lokacijski načrt (LN):	Začetek del:	Zaključek programa:
		Novelacija investicijskega programa:	

Namenj in cilji:

Stanje projekta:

VREDNOSTI	Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:	Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:	Opomba:
	Vrednost proračunskih virov (1): 200.000,00	Vrednost proračunskih virov (1): 0,00	Odgovorna oseba: Franc Zdošek
	Vrednost ostalih virov (2): 0,00	Vrednost ostalih virov (2): 0,00	Kontaktna oseba: Ljubica Vižintin
PROJEKTA	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 200.000,00	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 0,00	Elektronska pošta:
			Tel. kontak. osebe:

Dinamika financiranja:

LETOVIR/VRSTA/PP, Partner

2022

VREDNOST

200.000,00

Proračunski viri

Lasna proračunska sredstva

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

420501 - Obnove

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

420801 - Investicijski nadzor

200.000,00

200.000,00

196.000,00

4.000,00

Skupaj vsi viri po vseh letih

200.000,00