



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430 - 022/2020

Datum: 22. 11. 2021

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško na svoji 17. seji obravnava naslednjo

ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O REKUNSTRUKCIJI IN DOZIDAVI KUHINJE V OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

Gradivo pripravil:

- Dimitrij Gril, vodja Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve

Finančne obveznosti:

Finančne obveznosti bodo poravnane v skladu z Odlokom o proračunu Občine Laško.

Predstavniki predlagatelja na seji:

Dimitrij Gril, vodja Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve

Gradivo obravnavali:

Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 1. 12. 2021

Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18 in 61/19)

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

- 1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o rekonstrukciji on dozidavi kuhinje v OŠ Primoža Trubarja Laško v predloženi vsebini.**
- 2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ OŠ Primoža Trubarja Laško.**

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Dne 16. 7. 2020 smo na portalu javnih naročil pod št. JN004509/2020-BO1 objavili javno naročilo , izvedeno po odprtem postopku, za rekonstrukcijo in dozidavo kuhinje v OŠ Primoža Trubarja Laško. Do roka oddaje ponudb, 14.8.2020, je prispelo 6 ponudb. Kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela je bil izbran ponudnik SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Za nadzor je bil izbran URBING gradbeni inženiring d.o.o..

Z deli smo začeli meseca novembra 2020. Izgradnja je potekala v času korone, ki je krojila izgradnjo predvsem pri zamudah nekaterih dobaviteljev materiala, zato se je rok izgradnje podaljšal. Rok se je podaljšal tudi zato, ker smo na začetku pri izkopu naleteli na različne napeljave, za katere niso obstajali načrti in smo jih morali vse prestaviti. Uporabno dovoljenje za kuhinjo smo pridobili 3.9.2021.

V starem delu smo prenovili obe jedilnic, prostore za shrambo in garderobo za osebje. Na novo je bila zgrajena sodobna hladilnica. V prizidku, ki meri 123,5 m², je sodobna kuhinja z sodobno opremo, ki je večina povsem nova.

Vrednost celotne investicije je znašala **734.696,00 EUR z DDV** (GOI - 724.942,10 EUR z DDV in gradbeni nadzor 9.753,90 EUR z DDV).

Pripravil:

Dimitrij Gril

