OBCINA

ZUPAN
Stevilka: 35401-2/2009
Datum: 27.2.2019
Predlagatel;:

Franc Zdol3ek, Zupan

OBCINSKI SVET

Predlagam, da obcinski svet na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zakljuéno porocilo o izgradnji vodovoda Reéica 1. faza in rekonstrukcija
transportnega voda

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne sluzbe okolje in prostor, rezijski obrat,
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 6. 3. 2019
Odbor za gospodarski razvoj obcine dne 6. 3. 2019

Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. ¢len Statuta ob¢ine Lasko (Ur. list RS, st. 79/2015 - UPB1, 68/2018),

Predlagam, da Obcinski svet Lasko v zvezi s predloZzeno zadevo sprejme naslednje
sklepe:

1. Obéinski svet obcéine Lasko sprejme in potrjuje zakljuéno porocilo o izgradniji
vodovoda Recica 1. faza in rekonstrukcija transportnega voda.

2. Omrezje vodovoda bo v skladu z zakljuénim porocilom preneseno v upravljanje na
JP Komunala Lasko.

Obrazlozitev:

Po dolini ReCice poteka transportni vod, ki se polni iz zajetij Marinkov graben in Podmevskov
graben. Ker je bil vod polozen v osemdesetih letih je prihajajo do velikih napak na sistemu. Del
starega vodovoda je bil Ze zamenjan v preteklih letih. Za zamenjavo so ostali e posamezni
odseki.

Sicer pa cela dolina Recice od klorirne postaje pa vse do Jager ni imela javne oskrbe za
prebivalstvo. V letu 2009 se je pristopilo k idejnim zasnovam in projektu za rekonstrukcijo
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obstojecega transportnega voda in dimenzioniranju vodovoda za prebivalstvo in osnovno $olo v
Zg. Redici.

V letu 2017 je bilo za odsek med Zavrati — Zg. Re€ico — in Hudo jamo pridoblieno gradbeno
dovoljenje st. 351-87/2016 z dne 10.5. 2017 za dolinski transportni vodovod med Zg. Recico in
Hudo jamo in primarni vod z vodohranom 60m3 vse do Hude jame. Projekte je pripravijalo
podjetje Optimus inZeniring d.0.0. iz Hrams.

Vodovod je razdeljen na zaklju¢ene logi¢éne odseke. V letu 2018 so se izvedli odseki 1, 2 in 4.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil izbran za najugodnej$ega ponudnika Brahigradnje
d.o.o. iz Celja.

Zgrajen je bil nov 60m3 rezervoar na Zavratih, preko 6600m vodovodnega omrezja z jaski in
strojno opremo.

Na novo je bilo na omreZje prikljuceno 32 objektov med temi je tudi Podruzniéna osnovna $ola
Zg. Redica.

Pogodbena vrednost pog. 430-28/2017 z dne 11.1.2018 na klju¢ je znasala 501.154,69 EUR z
DDV. Sredstva so bila zagotovljena na proracunski postavki 09330 Gradnja vodovodov po
programu na NRP-ju OB057-13-0024.

Podpisan je bil aneks $t. 1 za dejstvo, da se je VOC d.o.o. preoblikoval v delni§ko druzbo in
aneks §t. 2 v zvezi s podalj$anjem roka dokoncanja del do 19.10.2018.

Dela so se priCela izvajati v zatetku meseca junija 2018 uvedba v delo 8.6.2018 in zakljuéena v
skladu z aneksom §&t. 2.

Nadzor je opravljalo podjetje Magros d.o.o. iz Celja.

Vrednosti ki izhajajo iz pogodb so bile prenesene v ragunovodske listine v skladu s slovenskimi
raéunovodskimi standardi.

Javnemu podjetju Komunala Lasko, je bila predana PID dokumentacija z dopisom §t. 35401-
2/2009 z dne 8.12.2018.

Luka Picej, vodja
RezZijskega obrata




