Stevilka: 3710-4/2019
Datum: 22.1.2020

Predlagatelj:
Franc ZdolSek, Zupan

OBCINSKI SVET

Predlagam, da obginski svet na svoji 8. redni seji obravnava naslednjo
ZADEVO: Zakljuéno poroéilo o rekonstrukciji lokalne ceste Petrol — gasilski dom Lasko
Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne sluzbe okolje in prostor, reZijski obrat,
Finanéne obveznosti:
Predlagani sklep ne predstavljé dodatnih finan&nih obveznosti za proracun Obéine Lasko
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej
Gradivo obravnavali:
Odbor za gospodarski razvoj ob&ine, dne, 29.1.2020
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne, 29.1.2020
Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. &len Statuta obgine Lasko (Ur. list RS, §t. 79/2015 - UPB1, 68/18, 61/19),
Predlagam, da Obg&inski svet Lasko v zvezi s predloZeno zadevo sprejme naslednja sklepa:
1. Obg&inski svet obé&ine Lasko sprejme in potrjuje zakljuéno porocilo o rekonstrukciji

lokalne ceste Petrol — gasilski dom Lasko v predlozeni vsebini.
2. Odsek rekonstruirane ceste bo skladno z zakljuénim porocilom prenesen v

upravljanje na JP Komunala Lasko. /L \
/

Zupan Obé&ine Lagko
Franc ZdolSek
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Obrazlozitev:

V letu 2010 se je izvedla obnova lokalne ceste 200171 Debro —Redica-Zavrate-Brezno na odseku
Gasilski dom Lasko — Trgovina Tus v Recici. Kot nadaljevanje izboljSanje stanja ceste za potrebe
obc¢anov se je nadaljevalo v letu 2018 z obnovo iste lokalne ceste na odseku Market Tus v Redici
do odcepa za Smohor.

V letu 2019 se je na isti lokalni cesti nadaljevalo z rekonstrukcijo odseka ceste od podvoza pri
Petrol bencinskemu servisu pa vse do Gasilskega doma Lasko v skupni dolzini 460 m. V sklopu
rekonstrukcije je bila odstranjena asfaltna plast dotrajane povozne povrSine. Zamenjal se je
tamponski sloj z novim nasutjem 27 cm.

Zgradil se je plocnik ob levem robu cesti§¢a v dolzini 410m in $irini 1,20m in pripadajo&a javna
razsvetljava. Uredilo se je odvodnjavanje odseka.

Zgrajen pa je bil tudi 136 m dolg meteorni kanal za odvajanje padavinskih voda SirSega obmocja
Ceste v Debro s prikljucitvijo na obstoje¢e meteorno kanalizacijsko omrezje pri podvozu.

Pogodbena vrednost pogodbe $t.: 430-6/2019 z dne 19.6.2019 je znasala 337.206, 04 EUR z
DDV. Sredstva so bila zagotovljena v okviru sprejetega proracuna za leto 2019 — 2020 na NRP-
ju OB057-17-0040 Rekonstrukcija LC Petrol - Gasilski dom.

Rekonstrukcija se je sofinancirala s strani Republike Slovenije v vi§ini 250.000,00 EUR.

Dela so se pricela izvajati v zaetku mesecu juliju 2019 in zakljuéena v skladu s pogodbenimi
doloéili do konca meseca oktobra 2019.

Skladno s pogodbo je bila dostavljena banéna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
§t.:193930/0 z dne 11.11.2019 Abanka d.d. iz Ljubljane.

Rekapitulacija pogodbenih vrednosti:

1. | Rekonstrukcija LC 200171 na odseku podvoz — GD 274.062,28 EUR
2. | lzvedba meteornega kolektorja : 23.918,39 EUR
3 Javna Razsvetljava 27.193,91 EUR
Skupaj neto 325.174,58 EUR
popust 15% 48.776,19 EUR
Neto 276.398,39 EUR
DDV 60.807,65 EUR
Skupaj z DDV 337.206,04 EUR

Projektant rekonstrukcije odseka ceste je bilo podjetje IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o0. $t. proj.:
163/19 mar. 2019.

Izvajalec del je bilo podjetie AGM Nemec d.o.0. Sedraz 3 iz Laskega.
Nadzor je opravljalo podjetje Biro Zveplan d.o.o. iz Celja.
Odstopanj med NRP OB057-17-0040 in stroski dejansko izvedenih del ni.

Vrednosti ki izhajajo iz pogodbe so bile prenesene v radunovodske listine v skladu s slovenskimi

racunovodskimi standardi.
Luka Picej —

vodja Rezijskega obrata




