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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH 
ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

1.1 INVESTITOR 

Naziv OBČINA LAŠKO 

Naslov Mestna Ulica 2, 3270 Laško 

Odgovorna oseba Marko Šantej, župan 

Telefon (03) 733 87 00 

Telefax (03) 733 87 40 

E-mail obcina@lasko.si 

Davčna številka 5874505 
Matična številka SI11734612 

TRR 01257-0100003220 

 

Odgovorna oseba: Marko Šantej, župan 
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ZA IZVEDBO INVESTICIJE 

 
Naziv OBČINA LAŠKO 

Naslov Mestna Ulica 2, 3270 Laško 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

mag. Andrej Flis 

Telefon 03/ 733-87-31 
Telefax 03/ 733-87-40 

E-mail andrej.flis@lasko.si 

 

 
Datum:   30. 3. 2023      
 
 

                                                                                                žig in podpis: 
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1.3 UPRAVLJALEC INVESTICIJE 

 
 
Naziv 

OBČINA LAŠKO 

 
Naslov 

Mestna Ulica 2, 3270 Laško 

Odgovorna oseba Marko Šantej, župan 
Telefon (03) 733 87 00 

Telefax (03) 733 87 40 

E-mail obcina@lasko.si 

Davčna številka 5874505 

Matična številka SI11734612 

TRR 01257-0100003220 

 

Odgovorna oseba: Marko Šantej, župan 
 
 
 
 
Datum:    30. 3. 2023                                                                       žig in podpis: 
 

 

1.4 IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

Naziv OBČINA  

Naslov Mestna Ulica 2, 3270 Laško 

DIIP izdelal mag. Andrej Flis 

Telefon 03/ 733 -87-31 

Telefax 03/733-87-00 

E-mail andrej.flis@lasko.si 

 

 
 
 
Datum:    28. 3. 2023                                                                       Žig in podpis: 
 
 

 
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
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2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM 
RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE LAŠKO 

 
Občina Laško je lokalna samouprava, ki je organizirana na osnovi Zakona o lokalni samoupravi in 
Zakona o financiranju občin. Delovanje občine, kot temeljne lokalne skupnosti prebivalcev naselij, 
ureja Statut občine Laško (UL RS, 64/2006 – uradno prečiščeno besedilo). Statut Občine Laško 
določa temeljna načela organizacije in delovanja občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih 
organov, organizacijo javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini 
in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. 
 
Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo in ena 
izmed temeljnih nalog občine je tudi zagotavljanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da: 

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini; 
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini; 
– pospešuje gospodarski razvoj; 
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga 

gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov; 
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma 

gospodarskih subjektov. 
 
Prav tako občina skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, ter  gradi in vzdržuje javne parkirne 
prostore, parke, trge in druge javne površine. 
 
Občina Laško se nahaja v južnem delu celjske kotline in meji na občine Celje, Žalec, Štore; na 
vzhodu na Šentjur; na jugu na Radeče in Sevnico ter na zahodu na Hrastnik. Občina Laško obsega 
197,5 km2 površine in je v sredi leta 2019 imela 13.020 prebivalcev. Sodi med srednje velike 
občine v Sloveniji. Ima 9 krajevnih skupnosti in 85 naselij. 
 
Slika 1: Krajevne skupnosti v Občini Laško 
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Koeficient razvitosti Občine Laško za leto 2022 in 2023 znaša 1,01. 
 

2.2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA INVESTICIJE 

 

Skozi Zdraviliški park poteka krožna sprehajala pot po obeh bregovih Savinje, ki ob poti nudi 

številne znamenitosti. V okviru tega projekta bi vsebinsko nadgradili ponudbo Zdraviliškega parka, 

ki šteje 150 let in predstavlja priljubljeno točko tako med domačini kot turisti. V sklopu parka 

trenutno najdete: sklop energijskih točk, vrt medovitih rastlin in čebelje uganke (oboje tudi v 

Braillovi pisavi), sklop otroških igral, sklop naprav fitnesa na prostem. Fitnes na prostem spodbuja 

k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega 

odnosa do zdravega načina življenja. Energijske točke v Zdraviliškem parku je našel in izmeril 

poznan radiestezist Jože Munih. Odkritih je bilo šest energijskih točk in poseben energijski krog. 

Energijske točke označujejo kamni, ki izboljšujejo pretok energije v prostor – prodni kamni. Stara 

ljudstva so živela v sožitju z naravo in poznala energijske tokove, ki kot ožilje prepredajo celotno 

Zemljo. Na določenih mestih ti tokovi privrejo na površino in ustvarijo energijsko izjemno bogata 

območja. Tam se lahko znova povežemo z naravo in se napolnimo z energijo.  

Vrt medovitih rastlin: z ogledom vrta medovitih rastlin spoznavamo delo in življenje naše 

prijateljice, Kranjske sivke (Kranjska čebela, tudi kranjica, znanstveno ime Apis mellifera carnica). 

Brez vode ni popolnega vrta, zato je njegova snovalka, Katarina Drobež Vrščaj, njeno prisotnost 

ponazorila s prodniki, ki oblikujejo vodno strugo. Zasajene medovite rastline so izbrane po 

kronološkem času cvetenja skozi celo leto. Vrt medovitih rastlin je bil izveden v sklopu projekta 

»Spoznajmo čebelarsko dediščino« LAS Raznolikost podeželja, katerega nosilec je Čebelarsko 

društvo Laško skupaj s partnerji ČD Celje in ČD Vojnik. 

Prostor z otroškimi igrali, je zabavni prostor za igro in učenje in pestra vreča športnih ter družabnih 

aktivnosti, lociran v senci dreves zdraviliškega parka. Igrala so prilagojena pridobivanju večjih 

gibalnih sposobnosti in izboljševanju telesne vzdržljivosti otrok. Vključujejo tudi igrala za gibalno 

ovirane otroke. 

2.3 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

Potrebo  po spremembi in osvežitvi Zdraviliškega parka narekuje ureditev novih prometnih poti 
za goste zdravilišča, zmanjševanje motečih vplivov železnice in ceste in zamenjava fiziološko 
oslabljene in propadajoče drevnine, arboristične obnove obstoječe drevnine z obrezi in izrezi, 
zasaditev izpraznjenih lokacij po številnih poplavah z avtohtonimi prezrtimi drevesnimi vrstami. Z 
novo ureditvijo želimo omogočiti pretočnejši, varnejši in prijaznejši promet vsem obiskovalcem 
parka, zlasti ranljivim skupinam promet znotraj parka, minimalizirati hrupnost in prašnost (zunanji 
dejavniki) ter povečati estetsko vrednost parka. S posegom bo ohranjena vrtno-arhitekturna in 
kompozicijska sestavina zdraviliškega parka in ji dodana nova vzgojno-poučna vsebina. Zdraviliški 
park spada v družino zdraviliških parkov, ki so bili namenjeni širšemu krogu ljudi. Od nastanka 
naprej je omejen na ozko in dolgo zemljiško parcelo, na eni strani omejeno z reko, na nasprotni 
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pa s cesto in železnico. Pomemben dejavnik razvoja parka je reka Savinja, ki je mnogokrat 
poplavila in uničevala cvetlične nasade, grmovnice in sprehajalne poti. 
 
Oblikovna zasnova parka temelji na sprehajalnih poteh, osenčenih z drevjem. Počivališča in 
razgledišča omogočajo poglobljeno estetsko uživanje naravnih lepot. Zato so med potmi nastale 
večje in manjše skupine dreves, soliterno drevje in kot členitveni objekti grmovne skupine. 
Romantično vzdušje so poudarjale plezalke na fasadah. Drevesno ogrodje parka sta predstavljala 
dva drevoreda. Današnja podoba parka ni identična takratni. Potek sprehajalnih poti je 
spremenjen. V zgodnjih šestdesetih letih je bila posekana večina starega parkovnega drevja z 
obema drevoredoma. S posekom je park izgubil pridih parkovnega gozda, kar bi v sklopu projekta 
parku povrnili 
 

2.4 PREDVIDENO STANJE 

 

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:  
- ureditev sprehajalnih poti, 
- ureditev ustrezne osvetlitve v parku, 
- zasaditev parka z drevesi prihodnosti, 
- postavitev dveh multimedijskih središč na začetku in koncu ureditvenega območja (v 

pasaži Thermane d.d. in pri Kulturnem centru Laško). 
 
Zdraviliški park v  Laškem je priljubljena točka tako turistov kot lokalnega prebivalstva. Park je 
priljubljena oaza za sprehod, sprostitev, umirjanje misli in telesa v vseh letnih časih. Zaradi 
priljubljenosti parka je nujno, da park nadgrajujemo v vseh pogledih. V sklopu tega projekta si 
želimo tako izboljšati kot nadgraditi obstoječo infrastrukturo. Parkovne površine bomo izboljšali 
z obnovo poti za sprehajalce in obnovo rastja ter dreves, ki bodo kos podnebnim izzivom 
prihodnosti. Obenem pa bomo v park  dodali nove multimedijske kioske, ki bodo obiskovalce 
Laškega pa tudi prebivalce (v prihodnosti, ko bodo dopolnjeni z vsebinskim delom) ozaveščali o 
za Laško nadvse pomembnih temah, kot je: termalna voda, ki predstavlja temelj turističnega 
razvoja občine; trajnostno delovanje destinacije in konkretne napotke, kako lahko k boljšemu 
varovanju okolja prispeva vsak od nas; ozaveščali bodo o pomembnih destinacijskih zgodbah, 
predstavljenih na digitalni načini in s tem krepili prepoznavnost in razpoznavnost destinacije.  
 
Na delu krožne sprehajalne poti, ki vodi skozi Zdraviliški park in Thermano Laško, bo ob javno 
dostopnem pitniku termalne vode postavljen prvi multimedijski kiosk, druga lokacija oz. drugi 
kiosk pa bo stacioniran ob zaključku Zdraviliškega parka, pri Kulturnem centru.  
 
Multimedijski kioski, naknadno dopolnjeni z vsebino, bodo poleg termalne vode, osredotočeni 
tudi na sproščanje z drevesi. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI 

3.1 NAMEN IN CILJI OPERACIJE 

 

Namen projekta je celovita obnova javne turistične infrastrukture v destinaciji Laško (zdraviliškega 
parka), kar bo zagotavljalo krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture 
ter naravnih znamenitosti v destinaciji. S tem se bo zagotovil dvig kakovosti in konkurenčnosti 
destinacije in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu, 
izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva ter sprejemljivosti turizma za lokalno okolje 
in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.  
 
Cilj projekta je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo javne 
turistične infrastrukture (zdraviliškega parka), in s tem izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in 
kakovosti javne turistične infrastrukture ter dvig kakovosti storitev in doživetij turistov. 
 

Glavni cilj projekta so: 

- Obnova Zdraviliškega parka; 

- Dvig konkurenčnosti turistične destinacije; 

- Dopolnitev obstoječe turistične ponudbe; 

- Razvoj novih turističnih produktov. 

 

3.2 Rezultat in kazalniki projekta 

 

Z implementacijo projekta se uresničujejo cilji, ki so v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost, 

C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni razvoj slovenskega 

turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične 

infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah. 

 

Projekt prispeva k izboljšanju funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture 

ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Infrastrukturo bodo uporabljali pretežno turisti 

ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega 

pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah. 

 

V okviru projekta bodo doseženi naslednji kazalniki:  

- prenovljen zdraviliški park – 1, 

- povečanje št. prihodov turistov – za 5%. 
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3.3 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

3.3.1 Načrt za okrevanje in odpornost 

 

Projekt je skladen s komponento 4, Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno 

dediščino (C3 K4), saj sledi cilju Dvig dodane vrednosti v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni 

turizem višje dodane vrednosti, vključno z obnovo, oživljanjem in valorizacijo kulturne dediščine. 

 

3.3.2 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 

 

Strategija določa, da je potrebno regijske turistične identitete in profile je poleg ustrezne nastanitvene 

strukture in standardov kakovosti, graditi tudi na podlagi modernizirane in inovativne turistične 

infrastrukture in turističnih znamenitosti, ki spodbujajo povečanje zasedenosti zmogljivosti in 

povečanje dnevne porabe gostov. Slednje bo sledilo in utrdilo trajnostni razvoj turističnega 

sektorja v prihodnje. Izvedba projekta bo z izvedbo prispevala k izboljšanju izkušenj obiskovalcev 

prek izkoriščanja poslovnih priložnosti, povezanih z outdoor turistično ponudbo (šport in 

rekreacija, reke, ...); 

 

Projekt sledi tudi vsem relevantnim evropskim smernicam in strategijam. Projekt je skladen z 

usmeritvami in cilji razvojnih strategij in dokumentov v Sloveniji in EU, tako v prejšnjem kot 

naslednjem programskem območju. 

 

Projekt je skladen s/z : 

- Osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020, 

- Državnim razvojnim programom 2014 – 2020, 

- Regionalnim razvojnim programom Savinjske statistične regije obdobje 2014 – 2020, 

- Operacija je opredeljena v veljavnem aktu o proračunu Občine Laško, in sicer v načrtu 

razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) za obdobje 2022-2025 za vzdrževanje in obnovo 

–STIK  

 

3.3.3 Skladnost s strateškimi usmeritvami na področju turizma 

3.3.3.1 ZELENO – Slovenija turizem razvija na uravnotežen in odgovoren način, po 
mednarodnih standardih trajnosti (upoštevanje vseh treh stebrov trajnosti):  

Destinacija Laško je ena izmed redkih destinacij v Sloveniji, ki je v 2022 prejela znak Slovenia Green 

Destination Platinum, kar dokazuje da turizem  in z njim povezane projekte razvija po načelih 

trajnosti. 
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- Ekonomska trajnost – Multiplikativen učinek za lokalno gospodarstvo - turisti, ki bodo obiskali 

park kot način rekreacije ali pa se osredotočili na multimedijske kioske, bodo v kraju obiskali tudi 

katerega od gostinskih ponudnikov, ponudnika spominkov ali se posledično odločili tudi za obisk 

kakšnega drugega doživetja, naravne ali kulturne znamenitosti. Z obnovo parka in digitalizacijo  

bo Laško postala še bolj konkurenčna destinacija, ki se razvija po sodobnih načelih trajnosti ter bo 

posledično prinašala dolgoročne koristi za vse deležnike.  Razvoj  oz. posodobitev infrastrukture, 

kar posledično poveča kakovost življenja lokalnega prebivalstva in izkušnjo turistov. 

-  Družbena trajnost – Zdraviliški park bo obnovljen v skladu z avtentičnostjo lokalnega okolja 

(lokalne, avtentične drevesne vrste). Postavitev multimedijskih kioskov bo v prihodnosti 

omogočal razvoj vsebinskih zgodb vezanih na spoštovanje lokalnega okolja in avtentičnosti, saj bo 

zgodba digitalizacije temeljila na termalni vodi, ki je glavni turistični produkt destinacije in 

sproščanju v objemu dreves zdraviliškega parka. Dostop do nove oz. obnovljene infrastrukture ter 

multimedijskih kioskov bo predstavljala koristi tudi za lokalno prebivalstvo. Zgodba termalne 

vode, ki jo bodo turisti in lokalni prebivalci lahko spoznali, bo krepila kulturno zavest prebivalstva. 

Možnost sproščanja zaradi multimedijskih kioskov, ki bodo v prihodnosti vsebovali napotke za 

sproščanje v parku, bo predstavljalo možnost obiska parka in sproščanja lokalnega prebivalstva - 

multimedijski kioski bodo namreč obiskovalcem/prebivalcem omogočili ustvarjanje profila, kjer 

bodo lahko shranjevali svoje meritve stresa, izbrane točke zanimanja in fotografije iz parka. Tako 

bodo lahko spremljali svoj napredek in se motivirali za nadaljnje obiske parka in rekreacijo ter 

sproščanje. 

-  Okoljska trajnost – Nova zasaditev dreves prihodnosti, katere glavni namen je dolgoročno 

ohranjanje prvotnega izgleda parka in  ohranjanje zelenega območja v centru mesta, ki predstavlja 

glavno rekreacijsko površino za turiste in lokalne prebivalce, bo vplivala tudi na zmanjšan ogljični 

odtis destinacije. Omenjena obnova parka in zasaditev dreves prihodnosti bo temeljila na 

spoštovanje biotske in rastlinske raznovrstnosti. Novo digitalizirano doživetje – multimedijski 

kioski bo omogočalo  preusmerjanje turističnih tokov iz bolj obremenjenih turističnih točk.  

3.3.3.2 BUTIČNO – Ustvarjamo kakovostno ponudbo z višjo dodano vrednostjo, po trajnostnih 
standardih in po meri individualnega odgovornega obiskovalca:  

Novo digitalizirano doživetje – multimedijski kioski bodo v prihodnosti omogočali, da bo naložena 

vsebina temeljila na lokalni, avtentični zgodbi in bo celotno doživetje osredotočen na individualen 

pristop, saj bo poudarjala trajnosten pristop in razbremenjevalo turistične tokove. Digitalizirana 

izkušnja sproščanja v parku bo namreč pomagala obiskovalcem bolje razumeti svojo povezanost 

z naravo, spodbujala umirjanje stresa in obogatila izkušnjo obiska parka. Namenjena pa bo 

individualnemu gostu oz. družinam, zgolj v prilagojeni verziji tudi skupini. V zasnovi sajenja dreves 

prihodnosti v parku bo turistom in prebivalcem na voljo možnost, da pustijo svoj “trajnostni odtis” 
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in zmanjšajo ogljični odtis svojega obiska destinacije - imeli bodo namreč možnost zasaditve 

svojega drevesa s spominsko tablico (v skladu z načrtovano zasaditvijo novih dreves). 

3.3.3.3 Nagovarjamo INDIVIDUALNEGA, ODGOVORNEGA, zahtevnejšega gosta, ki v skladu s 
trendi novega luksuza išče in ceni avtentična, edinstvena in kakovostna (5-zvezdična) 
doživetja  

 

Z multimedjskimi kioski bomo nagovarjali individualnega, trajnostno ozaveščenega turista, ki se 
vrača in troši več. V prvi vrsti bo namreč namenjeno individualnemu gostu oz. družinam ter 
manjšim skupinam. 
 
1. Slovenija je destinacija, kjer je NARAVA vedno na dosegu. Narava, ki navdihuje in vabi k 

aktivnostim. Narava, ki nas uči pomena odgovornega ravnanja:  

2. Nova zasaditev dreves prihodnosti, katere glavni namen je dolgoročno ohranjanje 

prvotnega izgleda zdraviliškega parka in  ohranjanje zelenega območja v centru mesta, bo 

predstavlja glavno in edinstveno rekreacijsko površino za turiste in lokalne prebivalce. Novo 

doživetje, ki bo vzpostavljeno s multimedijskimi kioski, pa bo povezalo digitalno zgodbo 

termalne vode in sproščanja ter objemanja dreves z obiskom parka.  

 

3. V Sloveniji se človek ustavi in poskrbi za svoje ZDRAVJE in dobro počutje. Stoletja tradicije in 

edinstvene termo-mineralne vode in naravni zdravilni faktorji:  

 

Digitalizacija produkta bo osredotočena na dobro počutje. Pri pitniku termalne vode na začetku 

Zdraviliškega parka in na koncu parka, pri Kulturnem centru bodo postavljeni multimedijski kioski, 

ki bodo v prihodnosti vsebinsko dopolnjeni z zgodbo dobrega počutja, ki je posledica termalne 

vode in sproščanja med drevesi v Zdraviliškem parku. Ponudba destinacije in Thermane Laško 

temelji na zdravilni, termalni vodi. Zdravje in dobro počutje je izpostavljeno že v samem sloganu 

Thermane Laško, ki se promovira kor družba zdravja in dobrega počutja. V Thermani se vse vrti 

okoli termalne vode. Dostopna je pri pitniku termalne vode, kjer si jo lahko tako turisti, kot lokalni 

prebivalci natočijo. Pod edinstveno stekleno kupolo Termalnega Centra Thermana Park in 

prijetnim kopališčem v hotelu Zdravilišče Laško, pa se lahko turisti in prebivalci sproščajo in 

rekreirajo. Ker so zdravilni vplivi laške termalne vode tudi znanstveno dokazani, vodo uporabljajo 

kot poglavitni zdravilni dejavnik pri medicinski rehabilitaciji. Nova digitalizacija na temo termalne 

vode bo tako odlična dopolnitev zgodbe termalne vode, ki bo ozaveščala turiste in prebivalce o 

termalni vodi, njenih zdravilnih učinkih in uporabi. Hkrati bo digitalizacija osredotočena na 

drevesa Zdraviliškega parka, saj bo turistu oz. prebivalcu pomagala bolje razumeti svojo 

povezanost z naravo, spodbujala umirjanje stresa in obogatila izkušnjo obiska parka. 
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3.3.3.4 Slovenija na stičišču Alp, Krasa, Mediterana in Panonske nižine nudi raznolika in lahko 
dostopna KULTURNA DOŽIVETJA z močnim lokalnim AVTENTIČNIM KARAKTERJEM:  

Novi multimedijski kioski bodo omogočali vzpostavitev doživetja, ki bo temeljilo na zgodbi 

termalne vode, ki je glavni turistični produkt destinacije ter zgodbah povezanih s termalno vodo 

in drevesi Zdraviliškega parka. Doživetje bo torej temeljilo na močnem, lokalnem avteničnem 

karakterju destinacije in Thermane Laško. 

 

3.3.3.5 Varna destinacija, majhne, uravnotežene in gostoljubne lokalne skupnosti:  

 

Že Slovenija kot destinacija sodi med države z visoko stopnjo varnosti, saj je na 7. mestu najbolj 

varnih držav sveta. Destinacija Laško večjih tveganj na področju varnosti ne zaznava. Spremljajo 

se letna poročila medobčinskega inšpektorata in policije, ki ne zaznavajo večjih težav. V letu 

2020 je destinacija pridobila certifikat Green & Safe, ki ga podeljuje Slovenska turistična 

organizacija in turistom sporoča, da smo zavezani k odgovornemu, varnemu in zelenemu 

turizmu. 

 

3.3.4 Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Laško 2022-2028 

 

Laško je razvita, stabilna, zrela, preprosto dostopna in produktno zelo profilirana zdraviliška 
destinacija, z močno zdraviliško (ob njej pa še pivovarsko) tradicijo, z nadpovprečno visokim 
deležem hotelskih zmogljivosti. Cilj strategije je da zotraj slovenskih zdraviliških občin (in v širši 
srednjeevropski regiji) okrepiti razlikovalno pozicijo Laškega in ga pozicionirati iz ene od 
zdraviliških destinacij v odlično zeleno, povezano in dobro upravljano destinacijo zdravja in 
dobrega počutja. 
 
Zato bo Laško nadgrajevalo destinacijsko turistično infrastrukturo in izkušnjo, usmerjeno krepilo 
destinacijsko pozicijo in promocijo, udejanjalo zeleno in digitalno transformacijo in vse deležnike 
v destinaciji usmerjalo k višji kakovosti in s tem višji dodani vrednosti – za vse. Projekt je skladen 
c viljem 1 Strategije trajnostnega razvoja turizma v občini Laško 2022-2028, to je Okrepitev 
atraktivnosti, konkurenčnosti, kakovosti, trajnosti, digitalizacije, razlikovalnosti in dodane 
vrednosti turistične infrastrukture, ponudbe-produktov. 

 

3.3.5 Strateško razvojnega dokumenta Občine Laško za obdobje 2013 – 2025 

 
Projekt je skladen tudi s cilji Strateško razvojnega dokumenta Občine Laško za obdobje 2013 – 
2025 in sicer stebra OP1: Gospodarstvo, ukrepi na področje turizma in kmetijstva.  
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4 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 

Ker je predmet projekta javna turistična infrastruktura, ne moremo govoriti o neposredno tržno 
naravnanem investicijskem projektu. Po zaključku investicije bodo nastajali prihodki iz naslova 
turistične takse, ki pa se bodo porabili za tekoče stroške, kot so elektrika, vzdrževanje in čiščenje 
parka, zavarovanje itd.. Poglobljena analiza tržnih možnosti tako ni smiselna.  
 
 

5 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z VARIANTO 
»BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO VSEBINO 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ se obravnavata vsaj varianta »z investicijo« v primerjavi z varianto »brez 
investicije«. 

5.1 Varianta »brez investicije« 

 

Varianta »brez investicije« je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov in izvedbo 
aktivnosti, ki bi izboljšale stanje, kar pomeni ohranjanje obstoječega. To pomeni, da: 

- se ne uredijo parkovne poti, zamenja urbana oprema, rastje in ostalo zapisano v poglavju 

2.4; 

- se poslabšajo pogoji za razvoj turizma; 

- se poslabšajo pogoji dostopnosti za gibalno ovirane osebe;  

- onemogočen bo dvig konkurenčnosti tako na ravni države in še posebno destinacije; 

- onemogočen bo razvoj dodatnih turističnih vsebin. 

 

5.2 Varianta »z investicijo«  

 
Varianta »z investicijo« je mnogo ugodnejša tako z vidika trajnostnega razvoj občine in destinacije, 

obiska  turistov,  kot z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za razvoj novih vsebin.  

 

Varianta z investicijo zajem izboljšavo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture. Parkovne površine 

se izbolšjao z obnovo poti za sprehajalce in obnovo rastja ter dreves, ki bodo kos podnebnim 

izzivom prihodnosti. Obenem se v park  doda nove multimedijske kioske, ki bodo obiskovalce 

Laškega pa tudi prebivalce (v prihodnosti, ko bodo dopolnjeni z vsebinskim delom) ozaveščali o 

za Laško nadvse pomembnih temah, kot je: termalna voda, ki predstavlja temelj turističnega 

razvoja občine; trajnostno delovanje destinacije in konkretne napotke, kako lahko k boljšemu 

varovanju okolja prispeva vsak od nas; ozaveščali bodo o pomembnih destinacijskih zgodbah, 

predstavljenih na digitalni načini in s tem krepili prepoznavnost in razpoznavnost destinacije.  
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Na delu krožne sprehajalne poti, ki vodi skozi Zdraviliški park in Thermano Laško, bo ob javno 

dostopnem pitniku termalne vode postavljen prvi multimedijski kiosk, druga lokacija oz. drugi 

kiosk pa bo stacioniran ob zaključku Zdraviliškega parka, pri Kulturnem centru. 

 

 

5.3 Izbor optimalne variante 

 

Menimo, da je optimalna varianta »z investicijo«, saj omogoča doseganje ciljev, ki so navedeni v 
poglavju 3.1.  
 
 

6 TEHNIČNI DEL 
 

6.1 Splošno 

 

Obravnavano območje se nahaja južno od hotelskega kompleksa Thermana, med objekti starega 
zdravilišča in kulturnim domom. Park se razprostira na približno 16.000,00 m² zelenih površin, 
povezanih s sprehajalnimi potmi.  
 

6.2 Opis rešitev predvidenih ustrojev pešpoti   

 
Vse obstoječe pešpoti so asfaltirane oz. tlakovane. Predvidena je zamenjava oz. obnova vseh 
obstoječih utrjenih površin. Predvidijo se peščene in tlakovane površine.   
  
Predvidena izgradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja in zato ne bo imela škodljivega-
uničujočega vpliva na okolico in ljudi. 
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Slika 2: Prikaz obstoječega stanja (tlakovane površine levo in energijske točke oz. poti desno) 

 

 
Slika 3: Prikaz obstoječega stanja (asfaltne in tlakovane površine) 
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6.3 Predlog ureditve  

 
Vse pešpoti potekajo po trasah obstoječih poti. Vse poti so poimenovane, poimenovanja so 
razvidna iz situacije ureditve in popisov del. Imena poti so: Primarne, sekundarne in energijske 
poti. 
 
Predlagani so naslednji ustroji peš poti:  
 
Pot „Primarne poti“ 
7 cm  tlakovci; 
40 cm tampon I. kvalitete TD 32; 
politlak »filc« (200g/m2). 
 
Pot „Sekundarne poti“ 
7 cm  tlakovci; 
40 cm tampon I. kvalitete TD 32; 
politlak »filc« (200g/m2). 
 

 
Slika 4 Primer izbora  tlakovcev 

 
Pot „Energijske poti“ 

• 1 x posip s finim peskom granulacije od 4-8 mm s pometanjem; 

• 1 x hladni obrizg; 

• 3 cm asfaltbeton; 

• 40 cm tampon I. kvalitete TD 32; 

• politlak »filc« (200g/m2). 
 
Humusiranje zelenic 

• 15 cm humusa   
 
Širine in robniki 
Primarne tlakovane poti bodo izvedene v obstoječih širinah in sicer 2,50 - 3,00 m. Poti bodo 
tlakovane in obrobničene s pogreznjenimi robniki 8/20/100 cm. 
 
Sekundarne tlakovane poti bodo širine med cca. 1,70 in 1,80 m. Poti bodo tlakovane in prav tako 
obrobničene s robniki 8/20/100 cm.  
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Energijske poti bo sestavljal asfaltbeton in nanj posipan fini pesek. Širina energetskih poti znaša 
od 0,80 - 1,00 m. Obrobničene bodo z jeklenim robnikom, ekvivalent tipa LINEFIX- Bord super. 
Zaključek-obroba pešpoti bo tipska obroba iz pocinkanega jekla, dolžina elementa cca 1500 mm, 
višine cca. 175 mm, pritrjen z zato prirejenimi žeblji. Pomembna je garancija izvedenega tlaka in 
jeklenega robnika glede na vzdrževanje.  
 
Na planumu nevezane nosilne plasti peš poti je zahtevana nosilnost Ev2 = 60 MPa in zgoščenost 
> 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala NNP mora ustrezati 
zahtevam TSC 06.200. Na planumu posteljice - nasipa je zahtevana nosilnost 10  MPa in 
zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala posteljice - 
nasip mora ustrezati zahtevanim karakteristikam, ki so podani PTP SCS 1989 z dopolnili.  
 

6.3.1  Višinska ureditev 

V višinskem smislu bodo poti cca. 10 cm nadvišane v odnosu na obstoječe nivelete. Niveleta peš 
poti bo prilagojena niveleti - višini zelenic. Vse pešpoti bodo kot do sedaj odvodnjavane na teren 
v obrobne zelenice. 
 
V manjšem delu, kjer to ni mogoče so predvideni požiralniki z LTŽ dežno rešetko priključeni na 
obstoječo meteorno kanalizacijo oziroma v primeru novi požiralnikov preko krajših meteornih 
kanalov na predvidene manjše ponikovanice. 

6.4 Ureditev zelenic 

Vse travne površine, ki bodo zaradi gradnje poškodovane, bodo sanirane tako, da se humusirajo 
s humusom debeline 15 cm in posejejo s travnim semenom. 

Na območju predvidenega posega, ob predvidenih in saniranih pešpoteh je predvidena 
obojestranska zatravitev v širini 2,00 m. 

 

6.5 Komunalni vodi 

V projektu zunanje ureditve so v situaciji obstoječega stanja vrisani vsi znani obstoječi komunalni 
vodi.  

Na območju in v njegovi neposredni bližini potekajo vodi meteorne kanalizacije, javnega 
plinovoda, javnega vodovoda ter telekomunikacij.  

Predvidi se zamenjava 11 svetilk zunanje razsvetljave.   
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6.6 Zazelenitev  

 

 
Predvidi se zasaditev s PREZRTIMI DREVENIMI IN GRMOVNIMI VRSTAMI. Bistvo prezrtih 
drevesnih in grmovnih vrst v Sloveniji je njihova manjšinskost. Vzporednice so preočitne, da bi 
mogli mimo njih, ko gre za naš odnos do vrst, ki jih nismo uvrstili med »gospodarske drevesne 
vrste«. Ne gre za to, da bi bile manjšinske drevesne vrste kot take manj vredne od »večinskih«. 
Nasprotno, neredko so lahko v gozdnih sestojih celo bolj zaželene. Že njihova vrednost v lesu je 
lahko neprimerljiva, da ne govorimo o drugih funkcijah, ki jih imajo v sistemu (hidrološka, 
estetska, prehrambena…), le premalo jih je, da bi zagotavljale resnega upoštevanja vreden učinek. 
Moč vsake manjšine je odvisna tudi od socialne strukture in strategije, ki jo manjšina ubira, da 
lahko kvalitetno preživi v večinskem okolju. Za invalidne manjšine so te strategije že poznane, 
odvisno od razvitosti družbe, predvsem od njene kulturne in ideološke posebnosti, pa so tudi 
vključene v vsakdanje življenje. Večina se vedno razvija v smeri enotnosti, manjšina pa v 
različnosti. Vsaka manjšina je zato varovalka pred homogenizacijo in naš odnos do nje merilo naše 
resnične demokratičnosti. Drevesne in grmovne manjšine so, razen gozdarjem, nepoznane. Zato 
je zelo pomembno, tudi zaradi poslanstva zdravilišča, da prezrte avtohtone drevesne vrste 
predstavimo v obravnavanem parku. 
 
Odločitev za sajenje DREVESNIH VRST PRIHODNOSTI je večplastna, predvsem pa poučena. V delih 
parka se bodo sadila drevesa s široko ekološko amplitudo glede temperature in zahtev po vodi, s 
poudarkom na domačih drevesnih vrstah. Zaradi intenzivnih podnebnih sprememb bodo 
marsikatera drevesa na preizkušnji. Sajenje teh dreves se bo izvajalo ob misli na prihajajoče 
spremembe in stanja čez 50 let in več, ko bodo ta drevesa že v polni zarasti parka. 
 
Odločitev, za sajenje z številčnim in vrstnim drevjem temelji na doseganju osnovnega zelenega 
fundamenta neposredno ob hotelskem kompleksu, v parku, za vodeno izvajanje GOZDNE KOPELI 
(gozdni selfnes, šinrin-yoku). Na sprehodu po zeleni poti in meditativnem postanku na posebej 
zasajeni površini se bo obiskovalec predal življenju in doživetju ob podpori zdraviliškega terapevta 
in zasajenih dreves. Slednja morajo biti dovolj številna in vrstno pestra, da bo mikro okolje 
permanentno dovolj bogato s FITONCIDI (snov, ki jo v okolje oddajo drevesa). V človekovem telesu 
spodbujajo k nastajanju NK celic (celice ubijalke), katere v človekovem telesu držijo na kratko 
bakterije in viruse. V letih 2000-2010 so številni znanstveni poizkusi potrdili nagonska vedenja 
številnih ljudstev, kateri so rehabilitacijo in zdravje iskali v gozdovih in parkih. 

  

Zasaditev z prezrtimi vrstami : Juniperus oxycedrus, Pyrus amygdaliformis, Quercuscrenata, 
Quercus ilex, Sorbus torminalis, Sorbus aria, Sorbus domestica, Sorbus aucuparia, Prunus avium, 
Salix sp., Robinia pseudoacacia, Ilex aquifolium, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Pyrus 
pyraster, Laburnum alpinum, Prunus padus; 

Opisane lesnate rastline bomo posadili v količini 100 komadov, za sadnjo se predvidi priprava 
sadilne jame in vsako sadiko stabilizirati z 1 količkom. Drevesne sadike naj bodo visoke med 1,5m 
in 1,8 m. 
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Predvidi se:  

- Obnova osnovnega drevoreda: sadnja dreves ostrolistnega javorja (10 dreves). 

- Obnova žive meje z bukovo živo mejo v dolžini 700m, 2.000 sadik bukve. 

- Zasaditev parka z drevesi prihodnosti: Za sadnjo dreves prihodnosti (50 kom) je potrebno 
pripraviti sadilne jame in vsako sadiko stabilizirati z 1 količkom. Drevesne sadike naj bodo 
visoke med 1,5m in 1,8 m. 

- Zasaditev parka z ostalo drevnino za izvajanje GOZDNE KOPELI (100 kom dreves):  Za 
sadnjo je potrebno pripraviti sadilne jame in vsako sadiko stabilizirati z 1 količkom. 
Drevesne sadike naj bodo visoke med 1,5m in 1,8 m. 

 

6.7 Digitalizacija 

 
V povezavi s celovito prenovo zdraviliškega parka bosta na sprehajalni krožni poti pri Thermani 
Laško d.d. poleg pitnika termalne vode in pri Kulturnem centru Laško, vzpostavljeni manjši 
multimedijski središči, ki bosta v prihodnosti omogočili razvoj vsebin na tematiko dobrega počutja 
(termalna voda in sproščanje s pomočjo dreves v Zdraviliškem parku).  
 
Omenjen interaktivni ekrani bodo obiskovalcu lahko predstavil zgodovino in dejstva o termalni 
vodi ter mu s pomočjo navodil za »drevesni objem« v parku ponudili edinstveno, sproščujočo in 
poučno izkušnjo. Z vključitvijo različnih funkcij, ki spodbujajo interakcijo z naravo, izobraževanje 
o pomenu dreves in sprostitve ter povezovanje z lokalno skupnostjo (sodobno turistično 
ponudbo), bodo interaktivni ekrani oz. multimedijski kioski pritegnili obiskovalce različnih starosti 
in ozadij, ki iščejo načine za umirjanje stresa in povezovanje z naravo. In zagotovili, da se bodo 
znova vračali v Laško. Z omenjeno digitalizacijo bomo dvignili kakovost doživetja Zdraviliškega 
parka ter s tem konkurenčnost destinacije in njenih deležnikov, ki bodo zaradi obiska turistov 
posledično povečali ali podaljšali svoj obisk. Izboljšala se bo tudi kakovost bivanja lokalnega 
prebivalstva, kateremu bodo multimedijski kioski z dopolnitvijo vsebinskega dela posledično 
omogočali sproščanje v parku in merjenje nivoja stresa.  
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7 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN PO TEKOČIH CENAH, POSEBEJ PRIKAZANO  ZA UPRAVIČENE IN 
NEUPRAVIČENE STROŠKE, IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

7.1 Vrsta investicije 

 

Obravnavani projekt predvideva investcijsko vzdrževalna dela, obnovo ter nakup opreme za 
podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma. 
 

7.2 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah 

 

Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene vrednosti, marec 
2023. 
 
Tabela 1: vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah ter dinamika po letih 

Postavka 2023 2024 SKUPAJ Delež 

GRADBENA DELA IN OPREMA   396.305,00 396.305,00 79,5% 

preddela   47.411,00 47.411,00 9,5% 

zemeljska dela   47.797,00 47.797,00 9,6% 

zgornji ustroj   194.196,00 194.196,00 39,0% 

Osvetlitev   6.153,00 6.153,00 1,2% 

Nabava sadik, sadnja, gnojenje z 
briketi, nabava količkov, količenje 

  10.000,00 10.000,00 2,0% 

Sadnja dreves ozkolistnega javorja, 
količenje, briketiranje in manipulacija 

  500,00 500,00 0,1% 

Zasaditev parka z drevesi prihodnosti   5.000,00 5.000,00 1,0% 

Digitalitalizacija   85.248,00 85.248,00 17,1% 

OSTALA DELA 12.295,00 0,00 12.295,00 2,5% 

projektna dokumentacija 12.295,00   12.295,00 2,5% 

REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE 
(brez DDV) 

12.295,00 396.305,00 408.600,00 82,0% 

Davek na dodano vrednost 2.704,90 87.187,10 89.892,00 18,0% 

SKUPAJ Z DDV 14.999,90 483.492,10 498.492,00 100,0% 

 

Vrednost investicije je ocenjena na 408.600,00 EUR brez DDV oz. 498.492,00 z DDV v stalnih 
cenah. 
 
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06, 54/10 in 27/16), preračun vrednosti investicije iz 
stalnih na tekoče cene ni potreben, saj se bo investicija pričela izvajati znotraj enega leta in ob 
pogodbenem določilu, da se cene ne spreminjajo. 
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7.3 Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov investicije  

 
Tabela 2: upravičeni in neupravičeni stroški operacije, tekoče cene 

Vrsta upravičenih stroškov  
Znesek upravičenih stroškov (v EUR) 

Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 
1. GRADNJA IN OPREMA 

  1.1.  Stroški gradnje (pripravljalna dela z izjemo nakupa zemljišč, 
GOI dela, postavitev, dobava in montaža) (brez DDV) 

                       -        304.904,00                         -     

  1.2.  Stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna 
sredstva (brez DDV) 

                       -          91.401,00                         -     

        a)       Stroški investicij neposredno v javno turistično 
infrastrukturo 

                       -             6.153,00                         -     

        b)       Stroški investicij v spremljajočo infrastrukturo                        -          85.248,00                         -     

        c)       Stroški investicij v opremo za izboljšanje turistične 
ponudbe, vezane na oblikovanje turističnih produktov na ali ob 
javni turistični infrastrukturi 

                       -                          -                           -     

Skupaj stroški gradnje in opreme                        -        396.305,00                         -     

2. STROŠKI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA IN INFORMIRANJA 
CILJNIH JAVNOSTI (možno zgolj za vlaganja v naravne 

znamenitosti in turistične atrakcije – vi višini največ 3 % od 

vrednosti upravičenih stroškov) 

                       -                          -                           -     

  2.1.  Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani (brez DDV)                        -                          -                           -     

  2.2.  Stroški objav v tiskanih, audio, TV in digitalnih medijih (brez 
DDV) 

                       -                          -                           -     

  2.3.  Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv 
(brez DDV) 

                       -                          -                           -     

Skupaj stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih 
javnosti 

                       -                          -                           -     

3. STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN 
PRIDOBITVE EKLOŠKIH ZNAKOV (do 5 % celotnih upravičenih 

stroškov projekta) (brez DDV) 
       12.295,00                        -                           -     

  3.1.  Stroški izdelave projektne dokumentacije         12.295,00                         -                           -     

  3.2.  Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov                        -                          -                           -     

Skupaj stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitve 
ekoloških znakov 

       12.295,00                        -                           -     

Skupaj upravičeni stroški (osnova za izračun vrednosti 
sofinanciranja) 

       12.295,00      396.305,00                         -     

4. DDV IN DRUGI NEUPRAVIČENI STROŠKI           2.705,00        87.187,00                         -     

  4.1.  DDV           2.705,00        87.187,00                         -     

  4.2.  Drugi neupravičeni stroški                           -     

Skupaj neupravičeni stroški            2.705,00        87.187,00                         -     

Skupaj stroški projekta        15.000,00      483.492,00                         -     

- od tega 80% stroškov sofinanciranja 9.836 317.044 0 

 - od tega DDV 22% 2.705 87.187 0 

 - od tega lastna sredstva 2.459 79.261 0 
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8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN,  KI DOLOČAJO INVESTICIJO SKUPAJ Z 
INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 
EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

8.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

 

Za investicijo v finalizacijo podstrešnih prostorov, je izdelan naslednja projektna dokumentacija: 

• IDZ -  ZDRAVILIŠKI PARK V LAŠKEM, Načrt gradbeništva – zunanja ureditev, št. 011/22-zu. 
RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o., 3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 
14. Marec 2023 

 
Izbor ponudnika se bo izvedel na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.  

8.2 Opis lokacije 

8.2.1 Opis širše okolice 

 
Slika 5: Umeščenost kraja oz. občine v Republiki Sloveniji 

 
 
Vir: https://geopedija 
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8.2.2 Opis ožje okolice 

 

Na slikah je v nadaljevanju prikazane mikro lokacije predvidenih del. 
 
Slika 6: Prikaz mikro lokacije nameravane investicije 
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8.2.3 Seznam parcel, na katerih se bo izvajala investicija 

 

Projekt se bo izvajal na parceli št. 149/1, 149/2, 150/2 k.o. Laško V lasti Občine Laško in  155/1, 
55/2 k.o. Laško, katerih lastnik je Thermana Laško d.d. Z gospdarsko družbo je bila sklenjena 
pogodba o najemu. 

 

8.2.4 Prostorski akti in prostorsko ureditveni pogoji 

 

Obravnavana zemljišča 149/1, 149/2, 150/2,  155/1 in 55/2 k.o. Laško,  ureja odlog o OPN (Ur. list 
RS št. 3/2018) in Odlok o spremembi in dopolnitvi dloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Laško SD OPN2 ( Ul. RS št. 163/2021) . 
 
Parc. št. 149/1, 149/2, 150/2,  155/1 in 55/2 k.o. Laško  ureja tudi Odlok o zazidalnem načrtu 
območja Laško, desni preg KC -1a (Ul. SRS, št. 29/81, Ul. RS, št. 25/00/ 3/13. 
 
Parc. št. 55/2 ureja tudi Odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1 – del), spremembe in 
dopolnitve odloka (Ul. RS, št. 55/93, 76/020, 86/04). 
 

Investicija je skladna s prostorskimi akti. 
 

8.3 VARSTVO OKOLJA IN VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE 

 

Investicija ne bo negativno vplivala na okolje in z ekološkega vidika ni sporna. Pri nabavi bo nastala 
odpadna embalaža, ki bo ustrezno obravnavana in odstranjena na za to predvideno mesto. 
 
 Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana sledeča izhodišča: 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba elektrike in surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 

odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 

posege, kjer je to potrebno). 

 

Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ne pričakujemo. 
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8.4 TERMINSKI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 

 

Terminski načrt predvidenih aktivnosti v zvezi z izvedbo investicije je prikazan v Tabeli 3. 
Predvideno je, da se bo javno naročilo izvedlo v mesecu januarju 2024 in podpisala izvajalska 
pogodba v februarju 2024. Dela se bi lahko pričela izvajati v mesecu marcu 2024 in bila zaključena 
do konca leta 2024. 
  
Tabela 3: terminski načrt izvedbe investicije 

Aktivnost 
2023 2024 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Izdelava projektne dokumentacije 
o o o o                     

 

2 Izvedba JN     o  o           

3 Gradnja        o o  o o            

4 Izgradnja spremljajoče infrastrukture 
    

          o o o o o  o  o 

5 Nakup in montaža opreme               o o o o o  o  o 

 

8.5 Kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor obravnavanega projekta bo Občina Laško s svojimi strokovnimi službami. Glavno 
odgovorno osebo predstavlja župan, Marko Šantej. Projektno skupino, ki je zadolžena za pripravo 
potrebne dokumentacije in izvedbo obravnavanega projekta sestavljajo strokovni delavci Občine 
Laško. Vodja projektne skupine je mag. Andrej Flis, višji svetovalec, vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti. 
 
Projektna skupina bo odgovorna za uspešno izvedbo projekta. Njene naloge in odgovornosti so:  
• vodenje postopkov pri izbiri dobavitelja opreme,  
• izbor izvajalca del, 
• ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,  
• razreševanje problemov, 
• spremljanje finančnega plana in priprava poročil, 
• dokumentiranje postopka izvedbe investicije, 
• komuniciranje z dobaviteljem, 
• izvajanje nadzora in koordinacije projekta. 
 
Z izvedbo investicije se ne predvideva dodatnih zaposlitev, zato bo število zaposlenih z investicijo 
glede na alternativo brez investicije enako. 
 
Izvajalca del predstavlja odgovorna oseba, ki je podpisnik pogodbe z investitorjem. Izvajalec bo 
izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju, s katerim bo sklenjena pogodba.  
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8.6 Predvideni viri financiranja  

 
Občina Laško se bo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično 
infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti 
upravičenih stroškov, razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do 
največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. 
 
Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 
350.000 EUR. 
 

Tabela 4: Izračun višine sofinanciranja 

Upravičeni stroški skupaj    408.600,00    

Višina sofinanciranja 80% upravičenih stroškov    326.880,00    

 
 
Tabela 5: Finančna konstrukcija v tekočih cenah  po postavkah in partnerjih 

Viri financiranja 
(v EUR) 

2023 2024 2025 SKUPAJ 

Pričakovana sredstva s strani MGRT        9.836,00     317.044,00                       -        326.880,00    

Lastna sredstva        5.164,00     166.448,00                       -        171.612,00    

Ostali viri                          -                          -     

Skupaj 15.000,00 483.492,00 0,00 498.492,00 

 
 

8.7 Predvidena dinamika črpanja sredstev 

 
Tabela 6 prikazuje dinamiko črpanja sredstev po letih, ki se razlikuje od finančne konstrukcije, ker upošteva 
eno mesečni zamik izplačila. 
 
Tabela 6: Predvidena dinamika črpanja sredstev 

Viri financiranja 
(v EUR) 

2023 2024 2025 

Pričakovana sredstva s strani MGRT                      -          326.880,00                    -     

Lastna sredstva                      -          171.612,00                    -     

Ostali viri                       -                        -     

Skupaj 0,00 498.492,00 0,00 
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9 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 
DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA – FINANČNA ANALIZA 

 

9.1 Finančna analiza – uvod 

 

Finančna analiza in analiza stroškov in koristi sta bili pripravljeni v skladu s Prilogo III (Metodologija 
za izvedbo analize stroškov in koristi) Izvedbene uredbe komisije (EU) 2015/207, Oddelkom III 
(Metoda za izračun diskontiranega neto prihodka operacij, ki ustvarjajo neto prihodek) Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 in v skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi 
(Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014-2020; European Commission, 2014). 
 

9.2 Izhodišča in predpostavke finančne analize 

 

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo finančne analize, ki vključuje analizo prihodkov 
in odhodkov projekta z vidika investitorja, Občine Laško: 
   

- za izračun smo uporabili vrednost investicije po predračunih (stalne cene so enake 
tekočim cenam), 

- investicijska vrednost izhaja iz projektne dokumentacije in ocene investitorja, 
- davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, upoštevamo kot strošek investicije 

(stopnja DDV je obračunana na 22 %), 
- v izračunih smo upoštevali referenčno obdobje projekta 25 let (celotno opazovano 

obdobje 2025 – 2050; obdobje izvajanja investicije je 2024 in preostalo obdobje 
obratovanja). 

- investicija bo predana v uporabo predvidoma januarja 2025, 
- finančna diskontna stopnja je 4 %, kar je  v skladu z Priročnikom za analizo stroškov in 

koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-
benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 
2014 – 2020; European Commission, December 2014) in Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni 
list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 

- izvedba projekta bo prilagojena izvajanju turistične dejavnosti in programov, 
- v finančnem toku projekta upoštevamo, da so za investicijo zagotovljeni viri financiranja 

v potrebni dinamiki, 
- izhodiščno leto, za katerega imamo podatke o poslovanju, je leto 2022,  
- zaradi ureditve parka se zmanjšajo stroški vzdrževanja, 
- obračun amortizacije je izdelan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 
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9.3 Ocena prihodkov in odhodkov 

 
Obnova zdraviliškega parka bo pripomogla k večji privlačnosti in tudi prepoznavnosti Laškega. 
Obnova bi tako na tem prostoru omogočila večji obisk turistov in s tem več nočitev. Ocenjujemo, 
da bi se obisk povečal za 5%. To pa pomeni več prejete turistične takse. 
 
Pri oceni prihodkov smo tako upoštevali povečan priliv od turistične takse za 5.000€/ leto. Vendar 
ta ne bo zadostoval za kritje vseh stroškov vzdrževanja in obratovanja parkovnih površin. Zato bo 
potrebno nameniti dodatna sredstva za kritje stroškov. 
 
Odhodek projekta vključuje operativne stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja objekta, 
vključno z izračunano amortizacijo. Gre za stroške urejanja parkovnih površin (košnja, 
obrezovanje dreves, …), stroške manjših popravil opreme (urbane opreme, zamenjava svetilk, …), 
stroške električne energije (razsvetljava, delovanje tehnične opreme, …). Ocenjujemo, da bodo 
letni stroški znašali 10.0000, €. 
 
Tabela 7: Amortizacija, ostanek vrednosti v stalnih cenah 

opredmetena sredstva 
nabavna 
vrednost 

stopnja 
amort. 

amortizacija 
letna 

Park-gradbeni del 394.489 3,00% 11.835 

Park-digitalizacija +ostalo 104.003 5,00% 5.200 

        

skupaj letno 498.492   17.035 

skupaj v referenčnem obdobju     425.870 

ostanek vrednosti     72.622 

 

9.3.1 Finančna Analiza 

 

Finančna analiza je sestavljena iz izkaza prilivov in odlivov v obravnavanem obdobju. Finančna 
stopnja donosnosti je negativna, saj projekt s prihodki od storitev ne pokriva stroškov. Nepokrit 
stroški se pokrivajo s pomočjo prihodkov iz občinskega proračuna. 
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Tabela 8: Izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni 

tok 

Diskontirano 

Investicijski 
stroški 

Prihodki 
Neto denarni 

tok 

2025 498.492,00       -498.492,00 498.492,00 0,00 -498.492,00 

2026   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 4.807,69 -4.807,69 

2027   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 4.622,78 -4.622,78 

2028   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 4.444,98 -4.444,98 

2029   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 4.274,02 -4.274,02 

2030   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 4.109,64 -4.109,64 

2031   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.951,57 -3.951,57 

2032   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.799,59 -3.799,59 

2033   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.653,45 -3.653,45 

2034   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.512,93 -3.512,93 

2035   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.377,82 -3.377,82 

2036   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.247,90 -3.247,90 

2037   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.122,99 -3.122,99 

2038   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 3.002,87 -3.002,87 

2039   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.887,38 -2.887,38 

2040   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.776,32 -2.776,32 

2041   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.669,54 -2.669,54 

2042   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.566,87 -2.566,87 

2043   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.468,14 -2.468,14 

2044   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.373,21 -2.373,21 

2045   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.281,93 -2.281,93 

2046   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.194,17 -2.194,17 

2047   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.109,78 -2.109,78 

2048   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 2.028,63 -2.028,63 

2049   10.000,00 5.000,00   -5.000,00 0,00 1.950,61 -1.950,61 

2050   10.000,00 5.000,00 72.622,00 67.622,00 0,00 1.875,58 25.366,15 

SKUPAJ 498.492,00 250.000,00 125.000,00 72.622,00 -550.870,00 498.492,00 78.110,40 -549.360,67 

SKUPAJ 
(diskontirano) 498.492,00 156.220,80 78.110,40 27.241,73 -549.360,67   

 
 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf) -10,77% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf) -549.360,67 

 

Finančna neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti sta manjši od 0, kar je značilno za 
investicije, ki niso neposredno tržno naravnane. Vendar ta Investicija ustvarja večje družbeno-
ekonomske koristi, ki so predstavljene v nadaljevanju.  
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9.3.2 Ekonomska analiza 

 

Ekonomska analiza je izdelana z namenom, da izračunamo neto ekonomske koristi projekta in 
prikažemo koristi, ki se ne dajo izraziti v denarju. Ekonomska stopnja donosnosti projekta 
predstavlja učinek implementacije projekta za širšo skupnost. Pri izračunu smo upoštevali: 
 

- podatke, ki so bili osnova za finančno analizo projekta, 
- ekonomska diskontna stopnja: 5 %, 
- referenčno obdobje: 25 let, 
- stroški investicije in operativni stroški brez 22 % DDV, 
- eksterne koristi v obliki povečanja obiska turistov in dnevnih gostov kraja (pozitivne 

eksternalije predstavlja povečanje storitvene dejavnosti, večji obisk prireditev, 
povečana vrednost nepremičnin v okolici ); Ocenjujemo, da bodo koristi znašale 
50.000,00€/leto . 
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Tabela 9: Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti investicije 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Družbeno 
ekonomska 

korist 

Ostanek 
vrednosti 

2025 408.600,00         

2026   8.196,72 5.000,00 50.000,00   

2027   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2028   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2029   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2030   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2031   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2032   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2033   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2034   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2035   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2036   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2037   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2038   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2039   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2040   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2041   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2042   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2043   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2044   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2045   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2046   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2047   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2048   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2049   8.197,00 5.000,00 50.000,00   

2050   8.197,00 5.000,00 50.000,00 59.526,23 

SKUPAJ 408.600,00 204.924,72 125.000,00 1.250.000,00 59.526,23 

SKUPAJ  
(diskontirano) 408.600,00 115.527,80 70.469,72 704.697,23 17.578,26 
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Nadaljevanje tabele 

Leto 

Diskontirano 

Investicijski 
stroški 

Prihodki 
Družbeno 

ekonomska 
korist 

Neto denarni tok 

2025 408.600,00 0,00 0,00 -408.600,00 

2026 0,00 4.761,90 47.619,05 44.574,55 

2027 0,00 4.535,15 45.351,47 42.451,70 

2028 0,00 4.319,19 43.191,88 40.430,19 

2029 0,00 4.113,51 41.135,12 38.504,94 

2030 0,00 3.917,63 39.176,31 36.671,38 

2031 0,00 3.731,08 37.310,77 34.925,12 

2032 0,00 3.553,41 35.534,07 33.262,02 

2033 0,00 3.384,20 33.841,97 31.678,11 

2034 0,00 3.223,04 32.230,45 30.169,63 

2035 0,00 3.069,57 30.695,66 28.732,98 

2036 0,00 2.923,40 29.233,96 27.364,74 

2037 0,00 2.784,19 27.841,87 26.061,66 

2038 0,00 2.651,61 26.516,07 24.820,63 

2039 0,00 2.525,34 25.253,40 23.638,70 

2040 0,00 2.405,09 24.050,85 22.513,04 

2041 0,00 2.290,56 22.905,58 21.440,99 

2042 0,00 2.181,48 21.814,83 20.419,99 

2043 0,00 2.077,60 20.776,03 19.447,61 

2044 0,00 1.978,67 19.786,70 18.521,54 

2045 0,00 1.884,45 18.844,47 17.639,56 

2046 0,00 1.794,71 17.947,12 16.799,58 

2047 0,00 1.709,25 17.092,49 15.999,60 

2048 0,00 1.627,86 16.278,57 15.237,71 

2049 0,00 1.550,34 15.503,40 14.512,11 

2050 0,00 1.476,51 14.765,14 31.399,32 

  408.600,00 70.469,72 704.697,23 268.617,41 

 
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ISDe) 10,67% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (NSVe) 268.617,41 

 
 
Izračun je pokazal, da je ekonomska stopnja donosnosti projekta pozitivna. 
 

Projektu lahko pripišemo dodatne koristi zaradi same narave investicije, saj se izboljšuje stanje 
turistične infrastrukture, kar prinaša številne ugodnosti za turiste in prebivalce kraja, hkrati se 
izboljšuje stanje okolja..  
 
Z ekonomskimi oziroma družbeno ekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta tako 
ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim 
ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in 
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koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost 
in zdravje). 
 
Zaradi izvedbe investicije se bodo opazno izboljšali pogoji za uporabnike zdraviliškega parka, kot 
tudi turiste. S tem se tudi poveča vrednost objekta v smislu, da gre za bolj prijazen park, v katerem 
se uporabniki dobro počutijo. Tudi koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica 
imela z investicijo, saj bodo zmanjšani negativni vplivi na okolje. 
 
Iz zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov urejenega zdraviliškega parka smo torej mnenja, da je 
predlagana investicija ekonomsko in družbeno upravičena. 
 

9.3.3 Ekonomski količnik  relativne koristnosti 

 

Ekonomski količnik relativne koristnosti je ekonomski kazalnik, ki predstavlja količnik med 
ekonomsko neto sedanjo vrednostjo vseh koristi in ekonomsko neto sedanjo vrednostjo vseh 
stroškov (vključno s stroški investicije). V naše primeru znaša BCR = 1,4790 in je večji od 1. To 
pomeni, da investcija ustvarja več koristi, kot znašajo stroški. 
 
 

10 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI  
 

Analiza občutljivosti« je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate 

ocenjevanja stroškov in koristi. Iz spodnje tabele lahko ugotovimo, da so sprememb v mejah normale saj 

se ob spremembi vrednosti investicijskih stroškov za 5%, ključni ekonomski kazalnik spremenijo za manj 

kot 25%. 

 

Tabela 10: Rezultati spremembe investicijskih stroškov 

Investicijski stroški / 
sprememba 

ENSV EISD BCR sprememba 

0% 268.617,41 10,67% 1,4790 0% 

5% 248.187,41 10,04% 1,4235 8% 

10% 227.757,41 9,46% 1,3720 15% 

-5% 289.047,41 11,36% 1,5390 -8% 

-10% 309.477,41 12,11% 1,6040 -15% 
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Če analiziramo izpostavljenost poslovnim, finančnim, ekološkim tveganjem, tveganjem javnega interesa 

in organizacijskim strukturam projekta pa ugotavljamo, da tveganja Občina Laško upravlja z naslednjimi 

ukrepi: 

 

• Poslovna tveganja 

Z izvedbo investicije bo Občina Laško zmanjšala stroške dotrajanosti parkovnih površin in s tem 

povezanimi visokimi stroški vzdrževanja. 

 

• Finančna tveganja 

Brez nepovratnih sredstev Občina Laško ne bi mogla zapreti finančne konstrukcije za prenovo objekta, saj 

za tovrstno investicijo ni mogoče pridobiti privatnega investitorja. S pridobitvijo nepovratnih sredstev je 

to tveganje obvladljivo. Likvidnostno tveganje bo Občina obvladovala z načrtovanjem denarnih tokov in 

usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 

 

• Ekološka tveganja 

Ekološko tveganje je omejeno z izbiro primernih materialov in tehnologije, ki bo preprečevala ekološko 

obremenjevanje. 

 

• Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto zdraviliškega parka 

obiskovalcem kot širši okolici. 

 

• Organizacijska struktura projekta 

Vodja projekta in vsi izvajalci so strokovno podkovani z odličnimi referencami. 

 

 

 

 

  



 

33 

 

11 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 

Namen projekta je celovita obnova javne turistične infrastrukture v destinaciji Laško (zdraviliškega 
parka), kar bo zagotavljalo krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture 
ter naravnih znamenitosti v destinaciji. S tem se bo zagotovil dvig kakovosti in konkurenčnosti 
destinacije in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu, 
izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva ter sprejemljivosti turizma za lokalno okolje 
in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.  
 
Glavni cilj projekta so: 

- Obnova Zdraviliškega parka; 

- Dvig konkurenčnosti turistične destinacije; 

- Dopolnitev obstoječe turistične ponudbe; 

- Razvoj novih turističnih produktov. 

Zaključimo lahko, da je načrtovana investicija v izvedbo ureditve Zdraviliškega parka potrebna 
zaradi posrednih in neposrednih koristi, ki jih prinaša turizmu in širšemu družbenemu okolju. 
Poleg tega prispeva k uresničevanju zelo pomembnega cilja, ki je trajnostno preoblikovanje javne 
turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo javne turistične infrastrukture (zdraviliškega parka), 
in s tem izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dvig 
kakovosti storitev in doživetij turistov. 
 
Glede na to, da gre za premišljeno investicijo z znanim terminskim planom in zaprto finančno 
konstrukcijo menimo, da je izvedba investicije smiselna in upravičena. Slednje dokazujejo tudi 
rezultati ekonomske analize. 
 
Tabela 11: Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije so sledeči 

Vrednost investicije po tekočih cenah (brez DDV) 408.600,00 

Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV) 498.492,00 

Vrednost sofinanciranja 326.880,00 

Lastna sredstva 171.612,00 

Finančna neto sedanja vrednost -10,77% 

Finančna interna stopnja donosnosti -549.360,67 

Ekonomska neto sedanja vrednost 10,67% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 268.617,41 

Relativno razmerje med koristmi in stroški (BCR) 1,4790 

 
V okviru projekta bodo doseženi naslednji kazalniki:  

- prenovljen zdraviliški park – 1, 

- povečanje št. prihodov turistov – za 5%. 
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12 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 
Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 500.000,00 EUR potrebno 
pripraviti DIIP. V tem primeru se šteje dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski 
program ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji. Zato vsebuje tudi analizo stroškov in koristi, 
obravnava variant in predstavitev optimalne variante ter prikaz rezultatov. 
 
Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razviden namen in upravičenost investicije, zato je 
smiselno, da se sprejme sklep o potrditvi izvedbe investicije. 

 

12.1 Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

 
Tabela 12: potrebna investicijska dokumentacija 

Vrsta dokumentacije Potrebno označi 

Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) 

DA 

Predinvesticijska zasnova NE 
Investicijski program (IP) NE 

 
Pripraviti pa je potrebno še PZI – projekt za izvedbo del in razpisno dokumentacijo za Javno naročilo za 
predmetno investicijo. 
 




